 
 
Приложение №1 к Приказу     от 14.01.2022   № 13-ОД
 
 
План мероприятий («дорожная карта»)  
по подготовке  к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования для обучающихся 1 и 5 классов в МБОУ «Игоревская  СШ» 
 
	№ 
	Мероприятие 
	Срок проведения 
	Ответственные  

	
	1. Организационное и нормативное обеспечение 

	1.1. 
	 Разработка нормативных документов, обеспечивающих введение обновленных ФГОС 
	февраль-март 
	Директор школы Зам. директора по УВР 

	1.2. 
	 Мониторинг готовности общеобразовательных организаций 
(далее-ОО) к введению обновленных ФГОС 
	февраль 
	Зам. директора по УВР

	1.3. 
	Разработка ОО  программ начального общего и основного общего образования по обновленным ФГОС 
	май-июнь 
	Рабочая группа 

	1.4. 
	Внесение изменений в локальные нормативные акты ОО 
	июнь 
	Директор школы 

	1.5. 
	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта. 
	июнь 
	Директор школы Зам. директора по УВР

	
	2. Методическое обеспечение 

	2.1. 
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров, вебинаров по вопросам введения ФГОС 
	 По графику 
СОИРО 
	Директор школы Зам. директора по УВР

	2.2. 
	Консультационная, методическая  поддержка  педагогов по вопросам  реализации  обновленных ФГОС НОО и ООО. 
	В течение года 
	Зам. директора по УВР

	2.3. 
	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях  федерального, регионального, муниципального уровней по сопровождению  внедрения обновленных ФГОС 
	В течение года 
	Директор школы Зам. директора по УВР

	2.4. 
	Разработка  плана методической  работы, обеспечивающей сопровождение введения  ФГОС  
	февраль 
	Зам. директора по УВР

	
	3. Кадровое обеспечение 

	3.1. 
	 Сопровождение  повышения 
квалификации  учителей  по реализации  требований обновленных ФГОС 
	Февраль-июнь 
	Зам. директора по УВР

	
	4. Материально- техническое обеспечение 

	4.1. 
	Анализ  соответствия материально-  технической  базы ОО  требованиям к условиям  реализации  обновленных ФГОС 
	февраль 
	Директор школы 

	4.2. 
	 Мониторинг обеспеченности ОО 
учебной литературой в соответствии с 
обновленными ФГОС 
	март 
	Директор школы Зам. директора по УВР

	4.3. 
	Приобретение учебной литературы  по обновленным ФГОС 
	июль-август 
	Директор школы 

	4.4. 
	Использование оборудования, полученного ОО в рамках реализации  проекта «Точка роста» 
	В течение года 
	Директор школы 

	
	5. Информационное обеспечение 

	5.1. 
	 Информирование общественности о 
подготовке  к введению обновленных ФГОС 
	Февраль-апрель 
	Директор школы  
Зам. директора по УВР
Классные руководители 

	5.2.  
	Информирование родителей об изменении программы при переходе на новые ФГОС НОО и ООО 
	февраль 
	[bookmark: _GoBack]Зам. директора по УВР
Классные руководители 

	5.3 
	Сбор согласий родителей на обучение по новым ФГОС 
	апрель-май 
	Классные руководители 


 
 
 
 
 
 
 
